

Synthèse des décisions du Copil du 24 novembre 2016 sur les actions à poursuivre ou à engager

Sujet		Synthèse des décisions	Actions à mener ou poursuivre	Qui ?	Quand ?
Actions 3 & 5					
3	Démarche de connaissance et d'anticipation des pollutions émergentes - STEP de Maera	Poursuivre les campagnes sur Maera conformément au programme validé en juin 2015	- lancer les 2 dernières campagnes d'ici mi 2017 par temps sec (même date que sur Collecte Maera).	Veolia	avant mi 2017
5	Cartographie des substances polluantes émises sur le réseau – Collecte Maera	Poursuivre les campagnes de prélèvements sur Collecte Maera sur les nouveaux bassins versants sélectionnés (même que ceux des campagnes d'octobre et décembre 2016) Acquérir des données "écotox" de référence (bruit de fond) en mer ou sur Lez (en amont de Maera)	- lancer la suite de la campagne d'ici mi-2017 - faire une campagne supplémentaire "écotox" sur les points de prélèvement supplémentaire dans le "lez amont" et mer (sur point Créocéan ou ARS/ surveillance eau de baignade)	Veolia	avant mi 2017
	Suivi des effluents de la Polyclinique Saint Roch	Sujet non traité	- en 2017 : programmer la 2ème campagne avec la clinique Saint Roch	Veolia	mi 2017
Action 2					
2	Solution innovante de récupération d'énergie sur les supprimeurs	Les solutions 1 et 2 présentés en séance par Solene-R sont celles qui seront à faire expertiser par Tecsol.	- Transmission par Solene-R de son rapport au bureau d'expert Tecsol (solutions 1 & 2) - Présentation des conclusions TECSOL au prochain CoPil	Solene-R	Janvier 2017 Mars 2017
Action 4					
4	Modélisation 1 D du Lez	Poursuite des travaux de l'ISTEA en vue de la production la maquette définitive : <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrisation du module "qualité" sur la base des données disponibles • Sélection des scénarios de références en complément à l'évènement d'aout 2015 	Finaliser le calage de l'Hydraulique (valider la courbe de tarage de la 3ème écluse et compléter les données débits DO PR et Maera) Choix des autres scénarios de référence : <ul style="list-style-type: none"> • collecte des données disponibles par l'ISTEA auprès de Veolia et de la Métropole • propositions par l'ISTEA des événements à modéliser (calage) 	IRSTEA, Veolia, Métropole Tous	Déc 2016 → janvier 2017 Déc 2016 → janvier 2017