SJBJ-E Fiche Conditions d’exécution et Calendrier d’interventions

En cas de non-respect des périodes d’intervention listées ci-dessous, les travaux ne sont pas autorisés et donc non couverts par la DIG.

Période d’interventions

A I'analyse des contraintes, la période d’intervention pour la réalisation des travaux du PPI est autorisée par la DIG annuellement
entre le 01 juillet au 31 janvier.

fév. mars avril mai juin juillet aout sept. oct. . déc.

Entretien / Restauration

Plantation

Retrait d'embacles

Gestion des attérissements
En zone Natura 2000
(hors plantation)

Dans le cadre des chantiers en zones Natura 2000, cette période sera réduite du 01 Aout au 31 Octobre pour limiter les incidences sur la faune
potentiellement présente :

- Du 01 Aodt, pour étre hors de la période de reproduction et de vulnérabilité des juvéniles notamment pour la Loutre, Cistude et oiseaux
nichant au niveau de la ripisylve ou en zone littorale.
- Jusqu’au 31 octobre, pour respecter la période d’hivernage des chiropteres qui débute a partir du mois de Novembre.

Trongons concernés par le calendrier spécifique Natura 2000 :

- Sur3M : FR9101392 Lez : L1 a L7 /FR9112020 Plaine de Fabrégues Poussan : COUO6, GRN, PIG et GRL1
FR 9101410 Etangs Palavasiens : M10, CAP, MAD1 et MAD2
- CCGPSL : FR9101392 Lez : L1 a L4’ / FR9112004 Hautes Garrigues du Montpelliérais : TERO1, TERO2, TERO3, CECO1, CECO2 et PEY02
- POA: FR9101410 Etangs Palavasiens : L12 SAM : FR 9101410 Etangs Palavasiens : CABO1, CAB0O2, CBNO1, CBNO2, ROB et MAD2
- CCVH : Aucune zone Natura 2000

Description des conditions d’exécution des travaux

En cas de non-respect des conditions d’exécution listées ci-dessous, les travaux ne sont pas autorisés et donc non couverts par la DIG.

Préparation du chantier- Prescriptions générales

(ofeli T LT NG VIR L'attention du maitre d’ouvrage et de son prestataire est particulierement attirée sur le fait que la présente note
technique constitue la piece essentielle de référence pour la bonne réalisation des travaux. Les documents graphiques ne doivent étre considérés
que comme des guides qui ne sauraient étre appliqués sans discernement. En effet, il est primordial de suivre au mieux les réalités naturelles du
terrain. La présente note, qui donne les conditions a respecter des travaux sous DIG, doit étre appliquée avec rigueur par le maitre d’ouvrage et
I’'ensemble du personnel de I'entreprise et des éventuels sous-traitants dans la conduite du chantier.

Le maitre d’ouvrage et I'entreprise mandatée pour I'exécution des travaux, ont préalablement :
- pris pleinement connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,
- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution, s’étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités (offre en conséquence),
- procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux, aux quantitatifs et aux
marquages préalables, ainsi qu’a I'organisation, a la communication et au fonctionnement du chantier (moyens matériels, de communication et de
transport, etc.).

R N o T o 0 e Y TN [T BT T Une réunion préparatoire d’ouverture du chantier se fera avec le maitre d’ouvrage et/ou son

délégataire, I'assistant technique spécialisé en environnement (au besoin), I'entrepreneur et son personnel d’encadrement affecté au chantier.
Seront également invités a participer a cette réunion : le service chargé de la police de I'eau (DDTM34), I’Agence Frangaise pour la Biodiversité
(AFB), la ou les communes, 'EPTB Lez coordinateur et le cas échéant, le ou les chargés de mission du ou des sites Natura 2000 concernés.
Eventuellement les associations pour I’environnement ou de péches locales. Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la
réalisation des travaux seront arrétées: I'accés au chantier, les modalités d’exécution des travaux (marquage préalable..), le calendrier prévisionnel
d’intervention (a remettre par I'entrepreneur), le plan d’intervention en cas de crue et de pollution accidentelle (a remettre par I'entrepreneur), la
place de dépot pour le bois non récupéré, I'évacuation ou le dépot des bois de coupe, le traitement des rémanents et le stockage temporaire, ...
Suite a la réunion préparatoire d’ouverture du chantier, un compte rendu sera diffusé a I’ensemble des parties concernées.

Si nécessaire, le maitre d’ouvrage aura a charge, avant tout commencement de travaux, le repérage et le piquetage du chantier. Ce
piquetage comprendra le repérage des limites de secteurs, des bornes, piquets et limites de parcelles, I'implantation exacte de I'emprise des
travaux. Lors de ce piquetage, les différents partenaires pourront fixer des contraintes par rapport aux périodes et aux modalités d’exécution de
travaux sur certains secteurs (nidification, gite, fraie, etc.). Le marquage préalable des travaux (abattage, arase...) a la peinture dans le lit et sur les
berges est obligatoire et systématique.

Les zones avec un enjeu faunistique et/ou floristique fort relevé sur le site, seront mises en zone de défens par un piquetage pour éviter tout
impact lors du chantier et des interventions mécaniques.

Le maitre d’ouvrage ou son délégataire devront se tenir en étroite relation avec I'entrepreneur pour recueillir
sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par I'entrepreneur devra étre communiquée au maitre d’ouvrage ou son délégataire pour
valider cette demande. Le maitre d’ouvrage ou son délégataire se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur proposition
de I'entrepreneur, en fonction de la situation concernée.




Le maitre d’ouvrage se conformera obligatoirement pour la préparation et I'exécution des travaux aux normes
en vigueur et a l'arrété préfectoral autorisant les travaux du PPl sous DIG. |l sera signalé toute erreur ou omission relevée par lui, dans les pieces
écrites.

Le maitre d’ouvrage ou son délégataire se réserve le droit d’arréter sur le champ un chantier oU les régles de sécurité de travail ne sont pas
respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité :
I’entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai contractuel indiqué dans le marché des
travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment, prét a fonctionner, d’un matériel de secours adapté a son chantier.

Exécution des travaux : Responsabilités et précautions a prendre

Les travaux seront a réaliser dans le cadre de I'arrété préfectoral autorisant les travaux du PPl sous DIG

(=L R (TR T QI LI Le Lez et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux. Les propriétés riveraines s’étendent donc jusqu’a la
moitié du lit. L'acces aux berges nécessaire au déroulement des travaux se fera en concertation avec les riverains par l'intermédiaire de «

conventions de droit de passage » pour les engins et le personnel. Les propriétaires seront contactés par courrier et au fur et a mesure de
I’'avancement des travaux par téléphone. Conformément aux articles de cette convention entre la collectivité et le riverain, ce dernier pourra étre
autorisé a récupérer le bois de chauffage dans un délai de quinze jours suivant son dépot en zone d’aléa faible pour les inondations. Au-dela de ce
délai le bois sera évacué par le prestataire des travaux. Le maitre d’ouvrage a cosigné avec chaque riverain une convention d’autorisation de
passage (acces aux parcelles privées riveraines) pour I'exécution des travaux.

L’entrepreneur se renseignera aupres du maitre d’ouvrage ou son délégataire sur la liste des riverains ayant signés (ou non) la convention afin
d’organiser les acces au chantier. Dans le cadre de I'exécution des travaux, I'entrepreneur respectera scrupuleusement les engagements contenus
dans les conventions notamment concernant la mise a disposition du bois et leur récupération par les propriétaires.

Le marquage préalable des travaux (abattage, arase...) a la peinture dans le lit et sur les berges est obligatoire et systématique.

LY (T ET [T T T W SRR [T  Pour accéder au chantier, il sera utilisé en priorité les chemins et voies publiques existants, dans le

cadre des reglements en vigueur. Si faute de chemins praticables, I'entrepreneur est contraint d’emprunter les propriétés privées, il devra vérifier
aupres du maitre d’ouvrage a obtenir les accords écrits auprées des tiers intéressés. En cas d’acces difficile ou refusé, le travail manuel sera privilégié
depuis le lit du cours d’eau. En cas de dégradation des terrains lors de I'exécution des travaux |'entrepreneur devra effectuer la remise en état.

REE Lo e R T T T T3 G R A TSN TG R EW T [ T[T Le maitre d’ouvrage et son exécutant devront prendre toutes précautions pour éviter
de dégrader I'environnement et, plus particulierement, la riviére et la nappe alluviale. Ils veilleront notamment a limiter au maximum les risques de
pollutions de toutes natures vis-a-vis de I'eau, du sol, de Iair, ainsi que les nuisances sonores, dues aux engins et au matériel. L'utilisation d’huiles
végétales sera particulierement recommandée. Les dispositions contenues dans la notice d’incidence des travaux, en particulier les préconisations
visant les activités polluantes (localisation des aires de stationnement des engins, du matériel et des activités potentiellement polluantes) devront
étre respectées. Les mesures suivantes seront mises en ceuvre pour réduire a minima les risques de pollutions précités : interdiction de faire
descendre des engins en fond de lit, les stockages prolongés d'hydrocarbures et I'entretien des engins de travaux seront effectués en dehors du lit
mineur du cours d'eau et hors des périmetres de protection rapprochée, des zones inondables et des sources et captages d’eau potable, les engins
connaissant une fuite quelconque de leur systeme hydraulique, d’alimentation en carburant ou de leur systeme de refroidissement devront
immédiatement cesser d’intervenir et étre remorqués pour réparation, hors des abords de la riviere et des périmétres de protection de sources et
de captages d’eau potable, la mise en place de barrages flottants a I'aval de la zone de chantier si I'entreprise se trouve dans I'impossibilité
d’empécher le départ de déchets au fil de I'eau ou leur récupération en aval, 'utilisation d’huiles végétales dans les engins de chantier, parking
prolongé des engins hors des périmetres de protection rapprochée, la société de travaux devra disposer d’un kit antipollution (barrage de
protection, absorbants hydrocarbures et conteneurs).

Respect de I’environnement et préservation des habitats et des espéces animales et végétales : [RXUENR K UVIC-CRAT LU R -Gl E LR G LS
les garants de la préservation des espéces et des habitats. Le marquage préalable des travaux (abattage, arase...) doit étre effectué a la peinture
dans le lit et sur les berges. Ce marquage est obligatoire et systématique avant l'intervention de I'entreprise. Ce marquage sera réalisé par une
personne compétente et référente pour le suivi des chantiers cours d’eau.
Les sites présentent des enjeux majeurs pour la conservation de la biodiversité particulierement pour les habitats et les espéces d’intérét
communautaire suivantes : les Aulnaie-frénaies a Fréne oxyphylle, les foréts riveraines de chénes verts et pubescents, les cascades et seuils a
bryophytes, les herbiers des riviéres courantes, le Chabot du Lez, la Cordulie a corps fin, I’Agrion de Mercure, la Cordulie splendide, le Gomphe de
Graslin, la Loutre d’Europe, le grand capricorne, la Rosalie de Alpes, la Cistude d’Europe et les chiroptéres identifiés sur le site Lez. Ainsi qu’en partie
aval, les laro-limicoles nicheurs (sternes naines, pierregarin, mouettes rieuses et mélanocéphales, échasses blanches, goéland railleur, avocette
élégante...), les oiseaux hivernants (flamants roses, Tadorne de Belon, mouettes, goélands, Aigrette garzette...) et les Passereaux des prés salés
(Pipit rousseline, Alouette lulu...).
L’ensemble de ces habitats et especes sont protégés au titre de la directive européenne Habitat-Faune-Flore.
Le marquage préalable des abattages sera réalisé par une personne connaissant les enjeux environnementaux locaux, en lien avec les exigences
naturelles des sites Natura 2000 concernés. Les arbres ou les habitats, nécessitant une intervention obligatoire (risque de chute, d’embacle,
enjeu inondation) et ayant été identifiés comme habitats potentiels d’'une espéce protégée (Nationale ou Directive Habitats), feront I’objet
d’une expertise complémentaire par un écologue :

-En absence d’espéce patrimoniale, I'arbre sera enlevé en respectant les modalités techniques du cahier des charges

-En présence d’individus d’une espéce protégée, une mesure de réduction sera appliquée, soit en attendant une période plus favorable

par exemple, soit en permettant aux individus de trouver une zone de report a proximité (cas des coléoptéres saproxyliques, en

maintenant le bois coupé proche d’habitats potentiels).
Une intervention minimale sur la végétation des berges sera autorisée. Seront uniquement autorisés les abattages marqués strictement
nécessaires a l'acces (identifié et autorisé préalablement) des engins en haut de berges et a 'ouverture de trouées (identifiée et autorisée
préalablement) limitées en nombre et en largeur pour le treuillage des embacles et des abattages aprés ébranchage préalable des troncs a
extraire (coupe des charpentiéres, treuillage en plusieurs étapes).
Notamment sur les linéaires de berges avec une ripisylve en bon état de conservation ou avec des habitats sensibles a proximité, un double
marquage sera réalisé. Ce double marquage a pour but d’identifier les arbres dont I’export n’est pas nécessaire, permettant ainsi de ne pas
impacter les essences arborées et arbustives a proximité.
Sur 'ensemble des chantiers, les principes généraux suivant devront étre appliqués :

- Afin d’éviter la propagation et le développement des espéces invasives, (la Canne de Provence, de I’Ailanthe, de la Jussie) les coupes
seront limitées au maximum dans les secteurs envahis, afin de maintenir la concurrence entre espéces. L’apport de propagules ou de graines via
le matériel ou les engins de chantier est trés fréquent. En cas de risque avéré Il conviendra donc de nettoyer au jet a pression préalablement les




engins de chantier intervenant sur le site dans une aire prévue a cet effet (avec récupération des eaux de lavage) ou hors site.

- mise en place de pénalités en cas d’abattage ou de blessure d'arbres dont la conservation aura été décidée,

- broyage des rémanents avec un broyeur a branches uniquement ou évacuation des rémanents,

- limitation du nombre et de I'emprise des trouées dans la végétation pour treuiller les embacles et les bois,

- interdiction de travailler sur sol détrempé, le broyage mécanique au sol est interdit,

- le brulage, le broyage des rémanents dans la ripisylve et au sol des pistes de chantier et des zones d’abattages sont interdits,
Pour la restauration, I’entretien des ripisylves, la gestion des embacles et les travaux de plantation réalisés dans un site Natura 2000 se
conformer aux CCTP spécifiques (restauration, gestion des embécles et plantations A32311P - entretien A32311R/LR8_LEZA_RI1).

(T IS E LT e CEN E LI ENEE L' entrepreneur prendra toutes dispositions utiles (DICT) pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toute sorte pendant I'exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d’ouvrages ou de conduites enterrés
pour présenter des réclamations en cas de dommages en cours de travaux. Les opérations de dépose et repose des clotures si nécessaires seront
réalisées par I'entrepreneur, a sa charge, aprés accord du propriétaire. Par ailleurs, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter tout
accident ou toute fuite d’animaux. En cas d’abattage dangereux a proximité d’un ouvrage, le démontage sera privilégié

La lutte contre le champignon Ceratocystis fimbriata f. platani, responsable de la maladie du chancre coloré du platane,
est obligatoire dans le département de I’"Hérault dans les conditions fixées par I'arrété préfectoral. Dans le cadre du présent marché de travaux,
I’entreprise respectera les conditions d’exécution et les mesures prophylactiques stipulées dans I'arrété N°2006-1-2718 pour I'abattage des platanes
((commune de Montpellier déclarée contaminée (au 17/11/2009) par les services de la DRAAF-SRAL LR.).

Recommandations générales

Les engins mécaniques (tracteurs forestier, porteurs, débusqueurs, ...) seront utilisés pour I'enlevement des arbres et des
troncs, pour le portage et I'évacuation des bois coupés.

NOTA : L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour adapter les moyens matériels aux conditions d’accés et d’exécution. Plusieurs types
d’engins pourront donc étre mobilisés sur un méme secteur.

L’évacuation des rémanents sera systématique sur les secteurs urbanisés (transport camion benne). Les rémanents pourront étre broyés a I'aide
d’un broyeur de végétaux professionnel du type : broyeur a branches uniquement, puis les broyats seront évacués par camion benne dans un lieu
de décharge agréé.

(e Ty Te [V Y IR EE D S 1L : L'entrepreneur sera tenu d’affecter a la direction exclusive des travaux, un conducteur et/ou un chef d’équipe
compétent, présent en permanence pendant toute la durée des travaux, qui sera son représentant.

- Port des EPI (gilet sauvetage sur barge /casque) obligatoires par les ouvriers sur le chantier,

- Signalétique efficace pour sécuriser les zones de travaux fréquentées par le public matérialisant le danger et interdisant I'acces,

- Mise en place journaliére des panneaux indiquant le financement de I'opération sur les secteurs fréquentés par le public.

- Installation de feux tricolores temporaires si nécessaire

- Respect des préconisations préfectorales en matiere de lutte contre les bruits du voisinage, notamment en ce qui concerne les horaires
d’ouverture du chantier, avec utilisation d’engins aux normes en ce qui concerne le bruit.

- Respect des conditions d’exécutions des travaux sous DIG.

Réunions de chantie

Le maitre d’ouvrage et/ou son délégataire sont tenus en permanence de suivre, d’informer et de communiquer sur les travaux réalisés sous DIG. Le
maitre d’ouvrage organisera une réunion hebdomadaire avec diffusion du compte rendu aux différents partenaires (communes, EPTB, services
Etat...). U'entrepreneur devra assister a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié, en principe, une réunion de chantier aura lieu
chaque semaine pendant la durée des travaux, avec les partenaires concernés.

Sur le chantier, 'animateur Natura 2000 sera obligatoirement invité, des visites réguliéres seront effectuées pour vérifier la bonne application
des préconisations en lien avec les exigences réglementaires du périmétre Natura 2000.

Sens d’exécution des travau

Sauf instructions particuliéres, les travaux seront exécutés de I'amont vers I'aval. Quel que soit le sens de réalisation, I'entrepreneur devra prendre
les dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux.

Relations avec les propriétaires et exploitants riverains|

Il est rappelé que la discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants sont a privilégier. Dans ses relations avec les riverains, le
maitre d’ouvrage ou son délégataire peut se référer a I'arrété préfectoral déclarant les travaux d’intérét général et aux conventions bipartites
signées. Le maitre d’ouvrage ou son représentant prendra contact avec les riverains au fur et a mesure de I'avancement du chantier pour les
informer de la date des travaux sur leurs parcelles et pour s’entendre sur I'évacuation des bois de coupe. Une liste de I'ensemble des propriétaires
riverains sera remise a I'entrepreneur au commencement du chantier pour I'informer de la destination des bois de coupe. L’entrepreneur fera appel
au maitre d’ouvrage ou son délégataire pour étre informé en permanence des autorisations délivrées par les propriétaires privés.

Modalités d'exécution des travaux du traitement de la végétation des berges

(o] JLEI4di1{FE - Restaurer la ripisylve sur les linéaires les plus perturbés contribuant au bon fonctionnement physique des cours d’eau,
- Assurer un bon écoulement préventif sur les secteurs a enjeux (urbanisation et infrastructures).

Contenu des travaux :

- Coupes d'arbres de diametre de 10 a 100 cm : interventions ponctuelles avec des engins sur des secteurs de cours d'eau pour couper des arbres
marqués sur berges ou dans le lit.

Taches a réaliser : abattage, ébranchage, treuillage,

si récupération du bois par le propriétaire : billonnage en 2 metres avec empilage hors zone rouge PPRi et derriere la ripisylve ou en bordure du
chemin d'acces, élimination des rémanents par évacuation ou broyage avec broyeur de branches uniquement et export des copeaux.

Si pas de récupération du bois par le propriétaire alors évacuation du gros bois et des rémanents.

- Arasage des ligneux en lit mineur : arasement des ligneux d’un diameétre inférieur a 10cm (coupe et évacuation par benne) présents dans le lit vif
notamment sur les atterrissements végétalisés. Dans certains cas |'arasement concerne la canne de Provence. L'opération rémuneére donc la coupe
des ligneux et I'évacuation. Elimination des rémanents par évacuation ou broyage avec broyeur de branches uniquement et export des copeaux.

- Enlevement d'embaécles en lit mineur : interventions ponctuelles sur des embacles partiellement ou totalement immergés (nécessité d'une




embarcation), dans certain cas I'embacle est déposé sur berges. L'opération consiste a enlever totalement tous les bois et dépdts obstruant le lit ou
les berges du cours d'eau, taches de démantelement, de découpage, de treuillage et d'évacuation des matériaux constituants les embacles y
compris évacuation et mise en décharges des déchets.

- Enlevement de matériaux en lit mineur : enlevement d'épaves immergées ou non, de souches, de déchets en décharge ou de tous matériaux
présents dans le lit ou sur les berges. Taches de treuillage, de tri et d'évacuation y compris mise en décharge. La prestation comprend également le
dégagement de dépots de déchets concentrés en un point (déchets de type gravats, remblais ou encombrants), évacuables manuellement ou pas, y
compris I'élimination dans les filieres adéquates,

- Ramassage des déchets sur le linéaire du secteur

- Intervention continue de ramassage sur toute la longueur de la berge et du lit du secteur pour ramasser les déchets manuellement, y compris tri et
évacuation dans les filieres appropriées.

- Taille en tétard : taches a réaliser : coupe des brins, élimination des rémanents par évacuation ou broyage avec broyeur de branches uniquement
et export des copeaux. Si pas de récupération du gros bois par le propriétaire alors évacuation du gros bois.

Conserver au maximum la végétation autochtone en place. Elle joue un réle primordial dans la protection contre
I’érosion des berges et a ce titre constitue un dispositif irremplagable pour la bonne tenue des berges.

L’exécution des travaux de treuillage de la végétation se fera depuis le haut de berges en limitant au maximum I'impact sur la végétation en place.
Le choix des arbres a abattre se fera avec le maitre d’ouvrage ou son délégataire en fonction des objectifs définis ci-dessus. Le marquage préalable
des travaux (abattage, arase...) doit étre effectué a la peinture dans le lit et sur les berges. Ce marquage est obligatoire et systématique avant
I'intervention de I'entreprise. Ce marquage sera réalisé par une personne compétente et référente pour le suivi des chantiers cours d’eau.
Abattages — cf fiche technique N°1 : Il est demandé de trongonner le plus proche possible du sol. Souvent, I'opération doit étre fractionnée en deux
interventions tout d’abord, |'abattage de I'arbre dans les meilleures conditions possibles de sécurité notamment, puis I'arasement de la souche
restante le plus bas possible. Cette coupe devra donc étre sélective et surtout nette et franche, afin de favoriser une reprise saine de la souche
considérée, voire éventuellement légerement oblique, afin d’éviter la stagnation de I'eau et le pourrissement de la souche. Lors d'opérations
d'abattage d’arbres, il est recommandé d’une part d’intervenir depuis les acces et pistes existantes dégagées de végétation. Si toutefois I'acces est
impossible (large ripisylve, relief, présence d’ouvrage...) une ou plusieurs trouées seront aménagées (aprées validation du maitre d’ouvrage ou de
son délégataire) en privilégiant la conservation maximum de la végétation buissonnante et arbustive en place (ne pas débroussailler ou broyer les
pistes d’acceés mais recéper au pied les sujets cassés). Par ailleurs, la coupe des arbres sélectionnés doit veiller a ne pas blesser les autres sujets que
I’on souhaite conserver (berge en face), il sera donc privilégié I'abattage directionnel afin de limiter I'impact a la végétation en place.

Embacles - cf fiche technique N°2 : L’enlevement des embacles n’est pas systématique, il est a préconiser dans les cas suivants : - enjeu
d’inondation important a I'aval, - risque de création d’embacles important sur les ouvrages en aval, - embacle total c’est-a-dire allant d’une berge a
I"autre, - érosion de berge induite incompatible avec I'utilisation du terrain, - colmatage et dép6t de sédiment trop importants a I’'amont, - menace
d’un ouvrage d’art, - origine artificielle. Les embacles seront sondés a I'aide du treuil (ou du grappin) préalablement afin de vérifier leur stabilité. Les
embacles non stables seront évacués. Les embacles ne pouvant étre retirés seront arasés au niveau du plan d’eau.

Certains embacles jouent un réle biogéne pour la faune, il n’est alors pas nécessaire d’en effectuer leur retrait dans des zones sans enjeu
inondation. Cette décision sera effectuée par le MO et sera systématisée dans le cadre des cours d’eau en Natura 2000, en concertation avec
I'animateur du site.

Treuillage : Avant le treuillage il est demandé que I'arbre (ou I'embécle) soit démonté partiellement (charpentieres et autres) dans le lit du cours
d’eau afin de limiter I'emprise de la zone de végétation impactée par le treuillage. Apres le treuillage, il est demandé a I'entreprise de recéper la
végétation abimée (ne pas débroussailler ou broyer les zones de chantier mais recéper au pied les sujets cassés) encore en place sur les zones de
chantier, les pistes et les bordures de chemin. Les rémanents dans |'eau, dans le lit ou sur les berges seront évacués.

Les souches en berges seront conservées. Les souches comprises dans le lit vif du cours d’eau seront arasées au maximum puis entaillées d’une
croix a la trongonneuse afin de limiter la reprise.

Matériel a utiliser : trongonneuse pour la coupe, trongonneuse pour I'ébranchage avant le treuillage, tracteur forestier pour le treuillage des bois.
Débroussaillage : Afin de prévenir les risques de colmatage ou d’obstruction des petits ouvrages hydrauliques, la végétation coupée lors des
travaux de débroussaillage manuel sera systématiquement évacuée du lit mineur.

Le débroussaillage mécanisé sur les berges des cours d’eau est interdit dans ce PPI. L’épareuse sur les digues classées est par contre autorisée.
Densification ou création de ripisylve — cf fiche technique N° 3

Gestion des atterrissements — cf fiche technique N°4

Exploitation des arbres et élimination des rémanents végétaux :

Il est rappelé que dans les sites Natura 2000 sera effectué un double marquage. Dans les secteurs sensibles et/ou difficiles d’accés, les bois
marqués d’une couleur discriminante ne seront pas évacués. Afin de limiter 'impact environnemental, ils seront démantelés et laissés sur place
apreés validation du MO.

Apres le treuillage, les arbres d’un diameétre supérieur a 10 cm seront déposés hors zone inondable. Le portage du bois pour le transport entre le
lieu de coupe et le lieu de stockage sera fortement privilégié. Les flts seront mis a disposition des riverains et passés un délai de 15 jours,
I’entreprise sera chargée de leur évacuation.

Les souches, bois pourris, tres gros bois, rémanents divers et bois d’un diametre inférieur a 10cm, ne présentant aucune valorisation en bois de
chauffe, seront évacués et transportés dans un lieu de décharge agréé par I'entreprise. L'évacuation des rémanents sera systématique sur les
secteurs urbanisés. Les rémanents pourront étre broyés a I'aide d’un broyeur de végétaux professionnel (broyeur a branche) puis évacués et
transportés dans un lieu de décharge agréé.

Le broyage mécanique et le brllage au sol sont interdits, ainsi que le broyage des rémanents dans la ripisylve. Le broyage au sol des pistes de
chantier et des zones d’abattages est interdit. Les déchets de coupe seront rassemblés et éliminés comme décrit précédemment. Il ne devra
subsister sur la berge et la rive aucun déchet quel qu’il soit. Exceptionnellement et a la demande expresse du propriétaire, I'entrepreneur pourra
laisser un arbre entier ou ébranché sur place, il le signalera au maitre d’ouvrage ou a son représentant.

Pour les rejets en lit mineur (diamétre inférieur a 10cm de diamétre), le débroussaillage manuel avec évacuation sera privilégié (période d’assec).
NOTA : Certains produits de broyage pourront étre récupérés afin d’étre valorisés en espace verts.

Finition des chantiers

Le maitre d’ouvrage et/ou son délégataire seront garants de la bonne exécution des travaux. L’entrepreneur devra, a 'achévement des différentes
taches forestiéres exécutées, et apres enlevement des végétaux, veiller a laisser un chantier propre. En effet, il devra enlever les résidus de coupe
en particulier sur les secteurs urbains/agricoles ou les zones facilement visibles (parc, pont...) oubliés sur le chantier. Au besoin les terrains seront
remis en état.

La fin de chantier sera effectuée par la personne référente en environnement ayant réalisé I’ouverture du chantier. Cette personne s’assurera du
respect du cahier des charges et de la bonne application des mesures établies dans le cadre réglementaire de Natura 2000.




